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	I. Общая информация




	1
	Наименование проекта
	  «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик»



	2
	Вид проекта
	Управленческий


	3
	Руководитель проекта
	Боркевич С.Е.– директор МБОУ «Михайловская СОШ имени ГСС А.К.Скрылёва»


	4
	Заместитель руководителя проекта
	Агапова И.В.– учитель русского языка и литературы






	II. Описание проекта

	8
	Цель реализации проекта
	Создание в образовательной организации среды, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся

	9
	Задачи проекта
	· Провести мониторинг уровня развития функциональной грамотности обучающихся школы
· Создать	в	образовательной	организации	модель	управления	формированием функциональной грамотности
· Организовать обучающую деятельность для педагогов школы по формированию функциональной грамотности
· Разработать	и	внедрить	учебные	курсы,	направленные	на формирование функциональной грамотности.
-Сформировать позитивное отношение всех участников образовательного процесса ( учителей, обучающихся, родителей) к проблеме формирования функциональной грамотности

	10
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	· Доля	педагогов,	использующих	приёмы	формирования	функциональной грамотности 75 %
· Успешное	участие	в	мониторинге	качества	образования	регионального, всероссийского уровня
· Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах не менее 40 %
· Позитивное отношение всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, родителей) к проблеме формирования функциональной грамотности

	11
	Срок реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:
	
	




	
	
	1	этап.	Определение	и	создание	условий, необходимых для реализации проекта
	
Сентябрь 2022
	
Октябрь 2022

	
	
	2 этап. Реализация проекта
	Октябрь 2022
	Май 2023

	
	
	3 этап. Рефлексивно-оценочный
	Май 2023
	Май 2024

	12
	Основные риски реализации проекта
	
1.Недостаточная поддержка и понимание проекта родителями обучающихся. 
2.Формальный	подход	к	реализации	проекта	со	стороны  педагогов.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик»

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта

	1
	Создание проектной команды
	20.09 – 25.09.2022
	Создана проектная команда
	Проектная команда

	2
	Разработка и утверждение проекта «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик»

	25.09 – 01.10.2022
	Паспорт	школьного мероприятий проекта
	проекта,	план
	Проектная команда

	3
	Разработка дорожной карты проекта
	01.10-04.10.2022
	Дорожная карта реализации проекта
	Проектная команда

	4
	Определение проекта
	ресурсного
	обеспечения
	01.10-04.10.2022
	Определены	ресурсы реализации проекта
· кадровые,
· информационные,
-научно-методические.
	для	успешной
	Проектная команда

	5
	Стартовая диагностика уровня функциональной грамотности ( анализ комплексных работ, результатов выполнения ВПР, итогового собеседования)
	04.10-09.10.2022
	Справка по состоянию уровня функциональной грамотности обучающихся, определение затруднений.
	Педагоги школы

	6
	Мониторинг владения методиками
формирования функциональной грамотности педагогами школы
	09.10.-15.10.2022
	Анализ	владения	педагогами	школы методиками
	Руководитель проекта

	7
	Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на
формирование функциональной грамотности
	сентябрь-октябрь 2022
	Программы внеурочной деятельности по формированию	функциональной грамотности
	Педагоги школы

	8
	Разработка локальных актов
	Октябрь 2022
	Положения	школьных	конкурсов, выставок, о портфолио обучающихся
	Проектная команда




	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	2 этап. Реализация проекта

	9
	Обучение педагогов методикам работы по формированию функциональной грамотности
	Октябрь2022 – апрель 2023
	ДПО «Цифровая экосистема», 
«Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ»
	Заместитель руководителя проекта

	10
	Педагогический педсовет «Как формировать функциональную грамотность». 

	Январь 2023
	Количество	педагогов,	использующих методики в школе
	Руководитель проекта

	11
	Реализация	программ	внеурочной деятельности,		направленных	на формирование функциональной грамотности
	Октябрь2022 – май 2023
	Количество обучающихся по программам внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности
	Педагоги школы

	12
	Организация	работы	педагогов	и обучающихся школы с платформой РЭШ
	В течение года
	Количество обучающихся, педагогов работающих на платформе РЭШ
	Педагоги школы

	13
	Родительское собрание по вопросу «Влияние  семьи на формирование интереса учащихся к чтению».
	Ноябрь 2022
	Увеличение	количества родителей, заинтересованных в реализации проекта
	Директор школы, педагоги

	14
	Организация школьных курсов повышения квалификации педагогов по работе с платформой РЭШ
	В течение года
	Методические рекомендации для педагогов по работе с платформой РЭШ
	Управленческая команда

	15
	Проведение	школьной	недели	по функциональной грамотности,  школьного этапа конкурса «Недетские игры»
	1 раз в год
	Увеличение числа обучающихся, участвующих в неделе ФГ
	Педагоги школы

	16
	Портфолио по функциональной грамотности
	        2022 -2023
	Формирование у обучающихся способности к объективной самооценке, способности фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений в области функциональной грамотности
	Классные руководители

	17
	Информационная	поддержка	реализации проекта
	Октябрь 2022-
май 2023
	Представление хода реализации и результатов проекта на официальном сайте школы.
	Анцифирова Т.О.
ответственный за работу сайта




	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	3 этап. Рефлексивно-оценочный

	18
	Проведение	совещаний при директоре по анализу промежуточных результатов проекта
	Декабрь 2022,
 Март 2023
Март 2024
	Обсуждены предварительные итоги и перспективы реализации проекта
	Проектная команда

	19
	Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий проекта
	Май 2024
	Аналитическая справка по результатам реализации проекта
	Проектная команда

	20
	Представление практик по формированию и развитию функциональной грамотности в рамках Муниципальной практической конференции «Функциональная грамотность - вызов 21 века»
	1 раз в год
	Представление опыта, принятие управленческих решений по результатам реализации проекта
	Руководитель проекта



